

全体スケジュール	2020年 (R2)			2021年 (R3)			2022年 (R4)			2023年 (R5)					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
基本設計	基本設計			基本設計案			基本設計案			基本設計案			基本設計案		
実施設計	実施設計			実施設計			実施設計			実施設計			実施設計		
現公民館解体	現公民館解体			現公民館解体			現公民館解体			現公民館解体			現公民館解体		
庁舎建設工事	庁舎建設工事			庁舎建設工事			庁舎建設工事			庁舎建設工事			庁舎建設工事		
現庁舎解体	現庁舎解体			現庁舎解体			現庁舎解体			現庁舎解体			現庁舎解体		
外構・付帯施設	外構・付帯施設			外構・付帯施設			外構・付帯施設			外構・付帯施設			外構・付帯施設		

基本設計スケジュール	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
打合せ等			定期議会		定期議会					定期議会	
庁舎建設検討委員会 (町民代表含む)			第1回 計画案① 配置の決定		第2回(8/4) 計画案② プラン(骨格)の決	第3回 計画案③	第4回 基本設計案 基本設計の承認				
庁舎建設庁内検討会議 (町管理職)											
準備作業チーム (各課担当)	事前打合せ ・重要事項説明 ・工程確認 ・面構表 ・提供資料	全体キックオフ (5/7)									
新庁舎整備推進室(事務局) (総務課、建設課、企画財政課)											
各課ヒアリング/議会機能に関する協議											
町民への情報公開			広報	広報	広報	広報	広報	広報	広報	広報	広報
設計業務											
建築	条件整理 ・工程計画 ・各種資料収集 ・面積表、必要諸室	計画案① ・配置比較案 ・諸元素 ・ゾーニング	計画案② ・平面計画 ・立断面計画	計画案③ ・平面計画 ・立断面計画	計画案④ ・平面計画 ・立断面計画	計画案⑤ ・平面計画 ・立断面計画	計画案⑥ ・平面計画 ・立断面計画	計画案⑦ ・平面計画 ・立断面計画	計画案⑧ ・平面計画 ・立断面計画	計画案⑨ ・平面計画 ・立断面計画	計画案⑩ ・平面計画 ・立断面計画
構造 (山脇克彦建築構造設計)	条件整理	構造検討 ・構造形式 ・基礎形式	構造計画① ・平面計画 ・架橋形式	構造計画② ・仮定断面 ・構造計画書	構造計画③ ・仮定断面 ・構造計画書	構造計画④ ・仮定断面 ・構造計画書	構造計画⑤ ・仮定断面 ・構造計画書	構造計画⑥ ・仮定断面 ・構造計画書	構造計画⑦ ・仮定断面 ・構造計画書	構造計画⑧ ・仮定断面 ・構造計画書	構造計画⑨ ・仮定断面 ・構造計画書
電気設備・機械設備 (総合設備計画)	条件整理 ・インフラ資料	設備検討 ・設備方式	設備計画① ・設備方式 ・熱源比較	設備計画② ・照明、空調 ・各種システム	設備計画③ ・照明、空調 ・各種システム	設備計画④ ・照明、空調 ・各種システム	設備計画⑤ ・照明、空調 ・各種システム	設備計画⑥ ・照明、空調 ・各種システム	設備計画⑦ ・照明、空調 ・各種システム	設備計画⑧ ・照明、空調 ・各種システム	設備計画⑨ ・照明、空調 ・各種システム
外構 (フラッツ)	条件整理 ・インフラ資料	外構検討 ・整備範囲 ・全体計画	外構計画① ・ランドスケープ ・付帯施設	外構計画② ・各種仕様	外構計画③ ・各種仕様	外構計画④ ・各種仕様	外構計画⑤ ・各種仕様	外構計画⑥ ・各種仕様	外構計画⑦ ・各種仕様	外構計画⑧ ・各種仕様	外構計画⑨ ・各種仕様
備品・オフィスレイアウト (大丸)	条件整理 ・現況調査準備 ・文書整理方針	現況調査 ・備品調査 ・収納量検討	納務レイアウト① ・平面計画	納務レイアウト② ・平面計画	納務レイアウト③ ・平面計画	納務レイアウト④ ・平面計画	納務レイアウト⑤ ・平面計画	納務レイアウト⑥ ・平面計画	納務レイアウト⑦ ・平面計画	納務レイアウト⑧ ・平面計画	納務レイアウト⑨ ・平面計画
にぎわいのある空間 (リネサンス、OKULAB、乃村工務社、フェーズフリー協会)	条件整理 ・面積、必要諸室 ・事業計画、想定人数など	整備方針 ・コンセプト	検討案① ・ソーニングプラン	検討案② ・空間デザイン	検討案③ ・空間デザイン	検討案④ ・空間デザイン	検討案⑤ ・空間デザイン	検討案⑥ ・空間デザイン	検討案⑦ ・空間デザイン	検討案⑧ ・空間デザイン	検討案⑨ ・空間デザイン
申請関係 (官庁、消防)											